




38909

**ANEXO H: PLAN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.**

Este anexo está constituido por la información contenida en los formularios que se indican a continuación y que fueron presentados como parte de la Oferta del Contratista:

Formulario	Descripción del Contenido del Formulario	Volumen y Folio del Expediente de la Licitación N° 2014-0-03-0-08-LV-016448 por Mejor Valor con Evaluación Separada	Volumen y Folio de la Oferta del Proponente
DI-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de ingeniería de detalle para todos y cada uno de los componentes del Proyecto y sus interfaces con la construcción, instalaciones y sistemas.	Tomo 35 Folio 18046 al 18076	Sección 2 Volumen 3 Folio 229 al 259
Subsanación Formulario DI-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de ingeniería de detalle para todos y cada uno de los componentes del Proyecto y sus interfaces con la construcción, instalaciones y sistemas.		Nota LIC-L2-002/15 de fecha 1 de Abril de 2015.
OC-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de obras civiles para todos y cada uno de los componentes del apartado (b) en la tabla precedente y sus interrelaciones con instalaciones y sistemas.	Tomo 36 Folio 18273 al 18304	Sección 2 Volumen 4 Folio 81 al 112
SA-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de suministro, instalación y pruebas para todos y cada uno de los componentes del apartado (c) en la tabla precedente y sus interrelaciones con diseño, construcción de obras civiles y suministro e instalación del Sistema Integral Ferroviario.	Tomo 38 Folio 18852 al 18863	Sección 2 Volumen 6 Folio 67 al 78
SI-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de suministro, instalación y pruebas del Sistema Integral Ferroviario para todos y cada uno de los componentes del proyecto del apartado (d) en la tabla precedente y sus interrelaciones con diseño, construcción de obras civiles y suministro e instalación de los Sistemas Auxiliares de Línea y estaciones.	Tomo 40 Folio 19577 al 19602	Sección 2 Volumen 8 Folio 178 al 203
Subsanación Formulario SI-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de ingeniería de detalle para todos y cada uno de los componentes del Proyecto y sus interfaces con la construcción, instalaciones y sistemas.		Nota LIC-L2-002/15 de fecha 1 de Abril de 2015.
MR-2	Programación detallada de cómo el Proponente anticipa que desarrollará los trabajos de fabricación, pruebas y puesta en operación del Material rodante (trenes) y sus interrelaciones, en la medida que las prevea, con diseño, construcción de obras civiles, suministro e instalación de los Sistemas Auxiliares de Línea y estaciones y del Sistema Integral Ferroviario.	Tomo 43 Folio 20442 al 20450	Sección 2 Volumen 11 Folio 30 al 38
RH-2	Programación detallada de los recursos humanos, en todas sus categorías, incluyendo al personal administrativo y técnico-administrativo, particularmente al Personal Clave, legal, etc., que el Proponente anticipa que utilizará.	Tomo 44 Folio 20856 al 20858	Sección 2 Volumen 12 Folio 74 al 76



38910

Formulario	Descripción del Contenido del Formulario	Volumen y Folio del Expediente de la Licitación N° 2014-0-03-0-08-LV-016448 por Mejor Valor con Evaluación Separada	Volumen y Folio de la Oferta del Proponente
LS-2	Programación detallada de los suministros, particularmente de las ingenierías de detalle, de los materiales y equipos principales que el Proponente anticipa que requerirá para la ejecución de los trabajos de obra civil y de los equipos y componentes de los Sistemas Auxiliares de Línea y estaciones y del Sistema Integral Ferroviario.	Tomo 44 Folio 20899 al 20910	Sección 2 Volumen 12 Folio 117 al 128
MT-2	Programación detallada del plan de manejo de tráfico en diseño e implantación de los desvíos, coordinados con las autoridades competentes, tomando en consideración los tiempos y procedimientos que propone y sus interrelaciones, en la medida que las prevea, con diseño y construcción de obras civiles.	Tomo 46 Folio 21459 al 21465	Sección 2 Volumen 14 Folio 121 al 127
CP-2	<p>Programación detallada de las actividades que el Proponente anticipa que necesitará implantar, las cuales deberán incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El desarrollo de la ingeniería de detalle,</li> <li>• La construcción de las obras civiles,</li> <li>• El suministro e instalación de equipos auxiliares de línea y estaciones,</li> <li>• El suministro e instalación del Sistema Integral Ferroviario,</li> <li>• La fabricación y suministro del Material rodante,</li> <li>• La administración de los recursos humanos, en particular el plan de manejo de empleos,</li> <li>• El plan de logística de suministros,</li> <li>• El plan de seguridad,</li> <li>• El plan de manejo de tráfico,</li> <li>• El plan de manejo ambiental,</li> <li>• El plan del manejo y control de calidad,</li> <li>• El plan del manejo de comunicaciones y relaciones públicas, y,</li> <li>• La administración de riesgos.</li> </ul>	Tomo 47 Folio 21709 al 21839	Sección 2 Volumen 15 Folio 16 al 146

*Handwritten signature or initials in blue ink.*