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** TOTAL INVERSIÓN 274,413,509.00 43,200.00 151,499,152.00 0.00 425,955,861.00 425,955,861.00 326,262,643.05 3,676,691.94 26,569,255.91 81,166.13 356,589,757.03 69,366,103.97 0.00 69,366,103.97 0.00 69,366,103.97 69,379,289.92 83.72 83.72 76.60 76.60

*   CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO 124,890,711.00 12,672.00 88,382,276.00 0.00 213,285,659.00 213,285,659.00 160,371,749.84 0.00 53,563.00 0.00 160,425,312.84 52,860,346.16 0.00 52,860,346.16 0.00 52,860,346.16 32,441,005.44 75.22 75.22 75.19 75.19

G.280110103.501.162  Comisiones y Gastos 24,099,600.00 1.00 18,675,841.00 0.00 42,775,442.00 42,775,442.00 42,775,441.02 0.00 0.00 0.00 42,775,441.02 0.98 0.00 0.98 0.00 0.98 18,182,777.35 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280110103.501.171  Consultorías 0.00 0.00 43,563.00 0.00 43,563.00 43,563.00 0.00 0.00 13,563.00 0.00 13,563.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 31.13 31.13 0.00 0.00

G.280110103.501.402  Adquision de Terreno 0.00 12,670.00 0.00 0.00 12,670.00 12,670.00 12,669.60 0.00 0.00 0.00 12,669.60 0.40 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280110103.501.519  Otras edificaciones 0.00 0.00 57,371.00 0.00 57,371.00 57,371.00 27,347.00 0.00 0.00 0.00 27,347.00 30,024.00 0.00 30,024.00 0.00 30,024.00 0.00 47.67 47.67 47.67 47.67

G.280110103.501.536  Plant.y Obras Forest 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

G.280110103.501.569  OTRAS INSTALACIONES 100,791,111.00 1.00 69,565,501.00 0.00 170,356,613.00 170,356,613.00 117,556,292.22 0.00 0.00 0.00 117,556,292.22 52,800,320.78 0.00 52,800,320.78 0.00 52,800,320.78 14,258,228.09 69.01 69.01 69.01 69.01

*   CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DEL METRO 101,450,009.00 1,690,734.00 15,135,962.00 0.00 118,276,705.00 118,276,705.00 111,166,962.83 249,869.26 1,998,080.66 0.00 113,414,912.75 4,861,792.25 0.00 4,861,792.25 0.00 4,861,792.25 7,004,993.70 95.89 95.89 93.99 93.99

G.280110106.501.004  Personal  transitori 64,380.00 -16,000.00 0.00 0.00 48,380.00 48,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.050  XIII Mes 5,365.00 0.00 0.00 0.00 5,365.00 5,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,365.00 0.00 5,365.00 0.00 5,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.071  Cuota Patr. Seg. Soc 8,463.00 0.00 0.00 0.00 8,463.00 8,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,035.00 428.00 8,463.00 0.00 8,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.072  Cuota Patr. Seg. Edu 966.00 0.00 0.00 0.00 966.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.00 0.00 966.00 0.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.073  Cuota Patr. Ries Pro 2,343.00 0.00 0.00 0.00 2,343.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.00 1,377.00 2,343.00 0.00 2,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.101  Alquiler de Edif y L 76,000.00 7,602.00 0.00 0.00 83,602.00 83,602.00 56,766.00 19,002.00 7,834.00 0.00 83,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,223.00 100.00 100.00 67.90 67.90

G.280110106.501.106  Arrendamiento terreno 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.111  Agua 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.114  Energía Eléctrica 10,000.00 17,759.00 0.00 0.00 27,759.00 27,759.00 19,680.93 0.00 0.00 0.00 19,680.93 8,078.07 0.00 8,078.07 0.00 8,078.07 17,301.32 70.90 70.90 70.90 70.90

G.280110106.501.132  Promoción y Publicid 8,195.00 -7,605.00 0.00 0.00 590.00 2,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395.00 -1,805.00 590.00 0.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.162  Comis y Gast Bancari 49,054,600.00 1,494,087.00 368,729.00 0.00 50,917,416.00 50,917,416.00 49,054,600.26 0.00 0.00 0.00 49,054,600.26 1,862,815.74 0.00 1,862,815.74 0.00 1,862,815.74 0.00 96.34 96.34 96.34 96.34

G.280110106.501.164  Gastos Seguros 0.00 0.00 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,749,999.10 0.00 0.00 0.00 6,749,999.10 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 6,749,999.10 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280110106.501.169  Otros serv. comerc. 0.00 5,717.00 20,000.00 0.00 25,717.00 25,717.00 5,705.40 0.00 0.00 0.00 5,705.40 20,011.60 0.00 20,011.60 0.00 20,011.60 5,705.40 22.19 22.19 22.19 22.19

G.280110106.501.171  Consultorías 0.00 18,500.00 2,240,255.00 0.00 2,258,755.00 2,258,755.00 185,750.00 0.00 1,597,430.99 0.00 1,783,180.99 475,574.01 0.00 475,574.01 0.00 475,574.01 0.00 78.95 78.95 8.22 8.22

G.280110106.501.201  Alimento para consum 0.00 169,275.00 312,000.00 0.00 481,275.00 481,275.00 169,275.00 0.00 0.00 0.00 169,275.00 312,000.00 0.00 312,000.00 0.00 312,000.00 169,275.00 35.17 35.17 35.17 35.17

G.280110106.501.402  Adquision de Terreno 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 63,243.90 0.00 63,243.90 936,756.10 0.00 936,756.10 0.00 936,756.10 0.00 6.32 6.32 0.00 0.00

G.280110106.501.519  Otras edificaciones 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.569  Obras-Otras Instalac 52,218,697.00 0.00 3,676,978.00 0.00 55,895,675.00 55,895,675.00 54,918,696.26 0.00 0.00 0.00 54,918,696.26 976,978.74 0.00 976,978.74 0.00 976,978.74 0.00 98.25 98.25 98.25 98.25

G.280110106.501.701  Transf.  cap. Empres 0.00 -12,670.00 100,000.00 0.00 87,330.00 87,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,330.00 0.00 87,330.00 0.00 87,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110106.501.703  Transf. Cap. Persona 0.00 14,069.00 600,000.00 0.00 614,069.00 614,069.00 6,489.88 230,867.26 329,571.77 0.00 566,928.91 47,140.09 0.00 47,140.09 0.00 47,140.09 6,489.88 92.32 92.32 1.06 1.06

*  DESARROLLO DEL ENTE OPERADOR 0.00 43,200.00 3,538,182.00 0.00 3,581,382.00 3,581,382.00 0.00 34,444.43 3,518,006.20 0.00 3,552,450.63 28,931.37 0.00 28,931.37 0.00 28,931.37 0.00 99.19 99.19 0.00 0.00

G.280110107.001.565  Señalizacion y demar 0.00 43,200.00 0 0.00 43,200.00 43,200.00 0.00 34,444.43 0.00 0.00 34,444.43 8,755.57 0.00 8,755.57 0.00 8,755.57 0.00 79.73 79.73 0.00 0.00

G.280110107.501.280  Repuestos 0.00 0.00 3,538,182.00 0.00 3,538,182.00 3,538,182.00 0.00 0.00 3,518,006.20 0.00 3,518,006.20 20,175.80 0.00 20,175.80 0.00 20,175.80 0.00 99.43 99.43 0.00 0.00

*  AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA 1 21,237,490.00 -1,701,648.00 18,106,573.00 0.00 37,642,415.00 37,642,415.00 19,653,424.99 3,392,378.25 5,333,322.77 0.00 28,379,126.01 9,263,288.99 0.00 9,263,288.99 0.00 9,263,288.99 19,339,779.90 75.39 75.39 52.21 52.21

G.280110109.501.101  Alquiler de edificio 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110109.501.162  Com.y Gast.Bancarios 1,638,272.00 0.00 0.00 0.00 1,638,272.00 1,638,272.00 1,638,271.92 0.00 0.00 0.00 1,638,271.92 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 1,638,271.92 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280110109.501.164  Gastos Seguros 250,000.00 -18,500.00 0.00 0.00 231,500.00 231,500.00 123,058.00 0.00 98,446.76 0.00 221,504.76 9,995.24 0.00 9,995.24 0.00 9,995.24 123,058.00 95.68 95.68 53.16 53.16

G.280110109.501.171  Consultorías 0.00 0.00 3,504,770.00 0.00 3,504,770.00 3,504,770.00 313,645.09 0.00 3,046,458.42 0.00 3,360,103.51 144,666.49 0.00 144,666.49 0.00 144,666.49 0.00 95.87 95.87 8.95 8.95

G.280110109.501.312  Equipo Ferroviario 0.00 0.00 5,493,271.00 0.00 5,493,271.00 5,493,271.00 0.00 3,392,378.25 2,100,892.49 0.00 5,493,270.74 0.26 0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

G.280110109.501.402  Adquisición Terrenos 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110109.501.525  Parques, Plazas y ja 0.00 144,184.00 0.00 0.00 144,184.00 144,184.00 56,658.65 0.00 87,525.10 0.00 144,183.75 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25 56,658.65 100.00 100.00 39.30 39.30

G.280110109.501.569  Obras-Otras Instalac 19,149,218.00 -1,638,271.00 7,773,532.00 0.00 25,284,479.00 25,284,479.00 17,510,946.43 0.00 0.00 0.00 17,510,946.43 7,773,532.57 0.00 7,773,532.57 0.00 7,773,532.57 17,510,946.43 69.26 69.26 69.26 69.26

G.280110109.501.701  Transf. Cap. Empresa 100,000.00 -100,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.280110109.501.703  Transf. Cap. Persona 100,000.00 -89,061.00 300,000.00 0.00 310,939.00 310,939.00 10,844.90 0.00 0.00 0.00 10,844.90 300,094.10 0.00 300,094.10 0.00 300,094.10 10,844.90 3.49 3.49 3.49 3.49

*   MEJORAMIENTO LINEA 2 (EXTENSIÓN RAMAL) 20,835,299.00 -1,758.00 26,336,159.00 0.00 47,169,700.00 47,169,700.00 29,070,505.39 0.00 15,666,283.28 81,166.13 44,817,954.80 2,351,745.20 0.00 2,351,745.20 0.00 2,351,745.20 4,593,510.88 95.01 95.01 61.63 61.63

G.280110117.501.162  Comisiones y Gastos 2,901,174.00 0.00 0.00 0.00 2,901,174.00 2,901,174.00 2,901,173.01 0.00 0.00 0.00 2,901,173.01 0.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280110117.501.164  Gastos Seguros 121,789.00 34,804.00 0.00 0.00 156,593.00 156,593.00 0.00 0.00 75,426.23 81,166.13 156,592.36 0.64 0.00 0.64 0.00 0.64 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

G.280110117.501.171  Consultorías -10,000.00 2,216,375.00 0.00 2,206,375.00 2,206,375.00 87,194.96 0.00 2,027,206.97 0.00 2,114,401.93 91,973.07 0.00 91,973.07 0.00 91,973.07 0.00 95.83 95.83 3.95 3.95

G.280110117.501.312  Equipo Ferroviario 2,439,845.00 -36,563.00 11,806,035.00 0.00 14,209,317.00 14,209,317.00 8,395,897.27 0.00 5,757,126.85 0.00 14,153,024.12 56,292.88 0.00 56,292.88 0.00 56,292.88 4,593,510.88 99.60 99.60 59.09 59.09

G.280110117.501.536  Plataciones y forest 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

G.280110117.501.569  Obras-Otras Instalac 15,372,491.00 1.00 12,313,749.00 0.00 27,686,241.00 27,686,241.00 17,686,240.15 0.00 7,796,523.23 0.00 25,482,763.38 2,203,477.62 0.00 2,203,477.62 0.00 2,203,477.62 0.00 92.04 92.04 63.88 63.88

*  TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

G.280170102.501.713  Transf. A Emp. Pública 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuentes: Informe Ejecución Presupuestaria de gastos de inversiones ZFM3, SAP-MPSA.

Elaborado: Departamento de Presupuesto.  Octubre 31, 2022.

Nota:

METRO DE PANAMÁ S.A.
Ejecución Presupuestaria de Inversiones al 31 de OCTUBRE de 2022

Partidas Presupuestarias

(1) - En el mes de agosto la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por el monto de B/. 27,542,250.00, según  Resolución No. 14 del 17 de agosto de 2022, el cual fue asignado para completar los recursos existentes, para cumplir con las obligaciones contractuales en concepto de pago de CNOs y financiamiento, de los proyectos de Línea 2 (B/. 21,182,794.00), Línea 3 (B/. 4,045,707.00) y Extensión Ramal de la L2 (B/. 2,313,749.00).

(2) - En el mes de Septiembre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por el monto de B/. 67,008,548.00, según  Resolución No. 43 del 15 de septiembre de 2022, para cubrir el pago de retención del contrato MPSA-014-2015 correspondiente al proyecto de construcción de la Línea 2 del MPSA.

(3) - En el mes de Octubre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por el monto de B/. 80,100,000.00 (B/. 56,948,354.00 -Inversiones, y B/. 23,151,646.00 -Funcionamiento),  según  Resolución No. 62 del 04 de octubre de 2022, para cubrir las obligaciones de carácter prioritario que se generan producto de la construcción de los proyectos de inversión, y de igual manera compromisos contractuales asignados a los gastos de 

mantenimiento y conservación de las Línea 1 y 2 del MPSA.


