



Andr
~~38008~~ ~~38007~~

38090

ANEXO N

ELABORACION DE INFORME DE AVANCE DE TRABAJOS

Para la elaboración de los informes de avance de los trabajos se deberán considerar por lo menos, los siguientes aspectos:

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN EJECUTIVO

- 2.1. Aspectos Críticos
- 2.2. Fechas Importantes

3. AVANCE DEL PROGRAMA

- 3.1. Avance General de la Línea
- 3.2. Avance por Frente de Trabajo
- 3.3. Avance y Control de Proyecto
- 3.4. Informe de situación financiera y avance real por fases de ejecución

4. TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO

4.1. TRAMO A

Debe incluir los trabajos ejecutados y pendientes de ejecutar de diseño, obra civil, instalaciones auxiliares, SIF y MR

4.2. TRAMO B

Debe incluir los trabajos ejecutados y pendientes de ejecutar de diseño, obra civil, instalaciones auxiliares, SIF y MR

4.3. TRAMO C

Debe incluir los trabajos ejecutados y pendientes de ejecutar de diseño, obra civil, instalaciones auxiliares, SIF y MR

5. PERSONAL EN OBRA

- 5.1. Personal Directo
- 5.2. Personal Indirecto

6. EQUIPOS EN OBRA

- 6.1. Equipos propios
- 6.2. Equipos Alquilados

7. SITUACION ADMINISTRATIVA

8. LIBERACIONES DE AREAS

- 8.1. Situación de las Liberaciones
- 8.2. Estado de las Liberaciones

9. RELACION DE SUBCONTRATISTAS

10. CONTROL TECNOLÓGICO

- 10.1 Cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad/Plan de Control de Calidad
- 10.2 Seguimiento de Plan de Integración/Interfaces

11. SEGURIDAD INDUSTRIAL y GESTION AMBIENTAL y SOCIAL

12. CATALOGO FOTOGRAFICO

MSI