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CONTRATO No 28-SMP-2011 Fecha: 6 de septiembre de 2011

Comunicacion de
Modificacién Unilateral No: 2

PROYECTO LLAVE EN MANO COMPLETO LINEA 1 METRO DE PANAMA

COMUNICACION DE "MODIFICACION UNILATERAL" DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12.1 DEL
CONTRATO SMP-28-2010."

Se crea una Provision para reestructuracion y/o refuerzo de cimientos y fundaciones de estructuras
que presenten defectos o deterioros bajo las condiciones previas a la construccién del Proyecto.

Informacién sobre la Modificacién:

Analizadas las circunstancias especificas del Proyecto, se hace necesario incluir una Provisién por una
suma de Cinco Millones de Doélares Americanos de los Estados Unidos (USD.5,000,000.00), para cubrir los
costos de prevencion, producto de la actividad directa de reestructuracion y/o refuerzo de cimientos y
estructuras que presenten defectos o deterioros bajo las condiciones previas a la construccién del
Proyecto, que produzcan una capacidad inadecuada para soportar la correspondiente edificacion.

Descripciéon del Cambio propuesto:

Se propone moadificar el contenido de la clausula 3.17, para incluir una nueva provisién, su objeto y su
procedimiento, con el fin de cubrir los costos de prevencion producto de la actividad directa de
reestructuracion y/o refuerzo de cimientos y fundaciones de estructuras que presenten defectos o
deterioros antes del inicio de la construccién del Proyecto, que produzcan una capacidad inadecuada para
soportar la correspondiente edificacion.

Porcién del Trabajo afectada: -5 ;g

Documento del Contrato. Clausula 3.17. Condiciones del Sitio | = |

Documentos/Obras/Servicios a ser entregados por parte del Contratista: li ;}f KIKA . SRR T
Lo  tiscalizac
El Contratista, para las actuaciones que deban ser atendidas con esta provision, aportara:

(i) La relacién de edificaciones identificadas con cimientos y fundaciones en el caso descrito.

(i) La documentacion técnica que evidencie el requerimiento de reforzar y/o reestructurar los
cimientos y fundaciones de acuerdo a los términos de uso de la Provision.;

(iii)  La documentacion con las recomendaciones y soluciones técnicas que propone el Contratista
para la actuacion, junto con un desglose de los costos asociados para su implementacion.

Y en caso de que la propuesta de actuaciéon sea aprobada por EL ESTADO, el Contratista desarrollara y
ejecutara esa solucién constructiva, una vez que se tenga el presupuesto aprobado por EL ESTADO para
cada intervencion y de acuerdo a los términos del disefio y el resto de las condiciones generales del
Contrato.

Justificacion de la Modificacién Unilateral (Clausula Décima Segunda del Contrato EPC):

La aclaracion 99 de las dadas por El ESTADO en el primer grupo de aclaraciones publicadas en el portal
de panamacompra, establecieron “Pregunta 2: En caso necesario de hacer una reestructuracion en las
edificaciones en mal estado ;donde se incluiré el costo de estos trabajos? Las inspecciones previas tienen
como finalidad exclusiva revisar las estructuras, instalaciones e inmuebles en las inmediaciones a las obras
del Metro y dejar constancia certificada de su estado antes del inicio de las obras.

En este sentido, si una edificacién estd en mal estado, dicha condicién debe quedar documentada en el
informe de inspecciéon. De encontrase una situacién en que el Contratista determing gque existen
fundaciones en mal estado, él deberd informar a la Entidad Contratante sobre dicha con 7"::‘6:1 y de las

implicaciones en cuanto a los impactos previstos por la construccién del proyecto. , l“




Respuesta: El Contratista es responsable por la proteccién y la salvaguarda de todas las edificaciones en
las inmediaciones del proyecto, y debe tomar las medidas necesarias y ejecutar los trabajos que se
requieran para tal fin, lo cual debe incluir en su precio ofertado. Para efectos de la propuesta, el proponente
debe considerar que las fundaciones de los edificios e inmuebles cercanos al 4rea de construccién cuentan
con la capacidad adecuada para soportar la edificacién y que se encuentran en buen estado. En caso que
se requiera la reestructuracién o refuerzo de las fundaciones de una estructura por encontrarse en mal
estado, los trabajos de reestructuracién deben ser desarrollados por el Contratista y comunicados a la
Entidad Contratante, quien en conjunto con el propietario deberé evaluar la situacion y decidir sobre la
ejecucion de los trabajos. Los costos relacionados con la reestructuracién o refuerzo de las fundaciones no
seran responsabilidad del contratista. La Entidad Contratante podré solicitar al Contratista que efectie
dichos trabajos, pero los mismos se deberén considerar como trabajos extraordinarios.”

En atencion a lo indicado, se hace necesario incluir una Provisién dentro del Precio Contractual para cubrir
los costos relacionados a la solucién de los trabajos de prevencién, producto de la actividad directa de
reestructuracién y/o refuerzo de cimientos y estructuras que presenten defectos o deterioros bajo las
condiciones previas a la construccién del Proyecto.

Condiciones especiales:

En estos casos el Contratista debera por escrito comunicar a EL ESTADO sobre los riesgos potenciales o
intrinsecos que corren estas fundaciones o cimientos y presentara un informe que sera analizado por
expertos del ESTADO para determinar la procedencia y la magnitud de los riesgos y soluciones
relacionados con la situacién planteada, asi como para evaluar y consultar con el propietario de la
edificacion sobre la conveniencia de la ejecucion de los trabajos. En caso de que sea mas efectivo tratar
los suelos alrededor de las edificaciones o fundaciones defectuosas o deterioradas, el Contratista debera
presentar dicha opcion y hacer un analisis comparativo con las alternativas de reestructuraciéon
identificando ventajas e inconvenientes de cada una, incluyendo costos de los trabajos en cada caso.

El ESTADO se reserva el derecho de aceptar o rechazar las recomendaciones del Contratista o de acordar
soluciones alternativas para cada caso, y de aprobar su ejecucion bajo las condiciones contractuales
correspondientes. Se podra utilizar la Provisién para cubrir los costos de las soluciones alternativas
aprobadas por EL ESTADO.

Implicaciones de la Modificacién Unilateral:
Sera necesario confeccionar una Adenda, para aumentar el monto del presupuesto del Contrato, y crear
una provision a estos efectos, modificando las clausulas 3.17 y 6.1.

Ajustes al Precio Suma Global:

Precio Suma Global actual: No hay ajuste en el Precio Global de la Vigencia 2011, mediante los cambios
que se presentan en esta solicitud de modificacién unilateral.

Precio Suma Global ajustado: Sera necesario confeccionar una Adenda, para que se refleje en el Precio
Contractual el aumento de hasta CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$ 5,000,000.00) por este concepto.

En el caso de empleo parcial del importe de la Provisién para este concepto, el monto no empleado sera
considerado como un crédito a favor de EL ESTADO.

En el caso de que los costos de prevencion producto de la actividad directa de reestructuracion y/o refuerzo
de cimientos y estructuras, de acuerdo a los parametros establecidos excedan la suma provisional para
estos fines incluida, las Partes podran - de mutuo acuerdg - adendar el Contrato, a fin de efectuar el ajuste
correspondiente a la precitada suma provisional. \\
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Ajustes al Plan de Ejecucién:

No se requieren ajustes al plan de ejecucién por esta modificacién.

Ajustes al Plan de Seguridad, Salud y Ambiente (SSA) y en otras areas del Proyecto:
No se requieren ajustes al plan de SSA y PMA por esta modificacion.

Ajuste en el Plazo del Contrato:

No se requieren ajustes al plazo de ejecucion y del Contrato por esta modificacion.
Ajustes en el procedimiento de pago:

No se requieren ajustes al procedimiento de pago del Contrato por esta modificacién

Comunicacién de “MODIFICACION UNILATERAL": E| Contratista debera cumplir con los términos y
condiciones aqui establecidas para llevar a cabo el cambio, conforme a lo establecido en el Contrato No.
SMP-28-2010. Excepto por lo establecido en esta comunicacién de modificacion unilateral, el Contratista
debera seguir cumpliendo con los términos y condiciones del mencionado Contrato. Esta comunicacién de
modificacion unilateral se rige por lo establecido en la Clausula Décima Segunda del Contrato No. SMP-28-
2010. El Contratista debera presentar todos los endosos de los documentos de garantia establecidos en la
Clausula 23.1

Por el Contratista: Aprobado por el Estado:
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